

Утверждаю:  
 Заведующий МАДОУ детского сада № 11  
 «Пересвет»  Уткина И.К.  
 приказ № 144 от 15.11.2015



## План мероприятий по реализации ФГОС ДО в МАДОУ детском саду №11 «Пересвет» 2016 год

**Цель:** создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по реализации ФГОС ДО.

**Задачи:**

- Создание условий для реализации ФГОС ДО в МАДОУ;
- Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы МАДОУ;
- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

№	Мероприятие	Примерный срок проведения	Ответственные	Ожидаемый результат	Форма отчета
<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
1	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех участников образовательного процесса.	В течение года	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МАДОУ детский сад №11 «Пересвет»	Приказы Локальные акты
2	Разработка плана мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Январь 2016г	Заведующий Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ об утверждении плана мероприятий
3	Дополнение Программы развития ДООУ на 2015-2018 уч.году с учетом требований ФГОС ДО	В течение года	Заведующий Рабочая группа		Программа развития МАДОУ
4	Разработка основной общеобразовательной программы МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом примерных	Февраль Март 2016	Старший воспитатель		Основная общеобразовательная программа МАДОУ

4	образовательных программ дошкольного образования.		Рабочая группа		
5	Приведение должностных инструкций работников МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС.	Апрель 2016г	Заведующий		Должностные инструкции в соответствии с ФГОС ДО
<b>Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>					
1	Корректировка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Январь 2016г	Заведующий Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
2	Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса ФГОС ДО»	Февраль 2016г	Старший воспитатель	Перечень требований к условиям организации ОП в МАДОУ при реализации ФГОС	Материал
3	Пополнение и комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ДО.	В течении года	Старший воспитатель	Наличие в МАДОУ документов и материалов по введению ФГОС ДО	
4	Проведение анализа условий развивающей предметно-пространственной среды, созданной в МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Февраль 2016г Август 2016г	Старший воспитатель	Оценка степени готовности предметно-игровой среды к реализации ФГОС ДО	Аналитическая справка
5	Участие педагогов в семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам реализации ФГОС ДО.	В соответствии с графиком	Старший воспитатель		Материал
<b>Методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО</b>					

1	Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий Старший воспитатель	Оснащенность МАДОУ методической литературой в соответствии с ФГОС ДО.	
2	Проведение педагогического совета на тему «ФГОС — новые ориентиры развития дошкольного образования»	Август 2016г	Старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО	Протокол педсовета
3	Проведение с педагогами МАДОУ консультаций, семинаров, круглых столов по вопросам реализации ФГОС ДО.	В течение всего периода	Старший воспитатель Рабочая группа	Ликвидация профессиональных затруднений	Материалы
4	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных и региональных семинарах по вопросам введения ФГОС ДО.	В течение всего периода	Заведующий Старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения внедрения и реализации ФГОС ДО	Материалы семинаров
5	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС ДО.	в течение всего периода	Старший воспитатель	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы ОО
6	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС	Август 2016г	Рабочая группа		Схемы планирования и проектирования воспитательно-образовательного процесса

7	Утверждение на Педагогическом совете МАДОУ ООП ДОО.	Март 2016г	Заведующий Старший воспитатель	ООП ДОО	Протокол
8	Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы	в течение года	Заведующий	Приобретение методической литературы	
<b>Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Знакомство педагогов с изменениями порядка аттестации педагогических работников.	2016 г	Заведующий Старший воспитатель	Информация для педагогов об изменениях порядка аттестации	
2	Обеспечение повышения квалификации всех педагогов ДОУ	В течение всего периода	Заведующий Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
<b>Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Июнь-август 2016	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОО с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка
2	Анализ учебно-методического обеспечения МАДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО.	Июнь 2016	Старший воспитатель	Оснащенность МАДОУ необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка

3	Анализ развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО.	Февраль август 2016	Старший воспитатель	Оснащенность МАДОУ необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Привлечение дополнительных внебюджетных средств для обеспечения введения ФГОС ДО	В течение всего периода	Заведующий	Укрепление материально-технической базы	
5	Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО.	В течение всего периода	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОО с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка
<b>Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>					
1	Размещение на сайте МАДОУ информации о введении ФГОС ДО.	В течение всего периода	Заведующий Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок
2	Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО.	В течение всего периода	Заведующий Старший воспитатель Воспитатели	Информирование родителей о ходе внедрения ФГОС ДО	Протоколы родительских собраний
3	Обеспечение публичной отчетности МАДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО.	Июль 2016	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте МАДОУ

4	Создание информационных стендов о введении и реализации ФГОС ДО.	В течение всего периода	Рабочая группа	Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Информационный стенд, с периодическими обновляющимися материалами
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение всего периода	Администратор сайта ДОУ	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ ФГОС ДО